                                                                                                                                   Утверждаю

                                                                                                             Директор школы

_______________

Мустафина Ю.Ф. 
«______»____________2011г.
План по введению и реализации  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в МОУ Елховоозернской СОШ МО «Цильнинский район» Ульяновской области 

в 2011-2012 учебном году.

	Направление мероприятий
	Содержание работы
	Сроки
	Ответственный

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	1.Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы.
2.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС.
	ноябрь-декабрь,2010
ноябрь 2010-март 2011
	Рабочая группа
Рабочая группа

	
	3.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования.
4. Издание соответствующих приказов
	Октябрь ,2010
Весь период
	Тимошкина Е.В.
Мустафина Ю.Ф.

Мустафина Ю.Ф.

	
	
	
	

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС 
	1.Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса  по введению и реализации ФГОС начального общего образования.
2. Распределение обязанностей между членами рабочей группы.
	ноябрь,
2010 

ноябрь,2010 
	Тимошкина Е.В.
 Рабочая группа

	
	3.Создание системы методической и инновационной работы,  обеспечивающих сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования. 
	По отдельному плану 
	Тимошкина Е.В. 

	Обеспечение координации деятельности всех участников образовательного процесса по подготовке и введению в действие ФГОС НОО
	1.Публичный отчёт школы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования.
2.Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений  дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.

3.Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования.
	Июнь,2011,

июнь,2012
август,2011
не реже 1 раза в четверть
	Мустафина Ю.Ф.
Грузина А.И.
Тимошкина Е.В.

	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
	1.Создание заявки на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС.
2.Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования.

3.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы.
	Январь,2011
Весь период

Август,2011
	Тимошкина Е.В.
Тимошкина Е.В.
Рабочая группа

	Создание информационного обеспечения введения     ФГОС.
	1.Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению,  порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьные сайты и печатные издания.
2. Издание приказа по школе о подготовке публичного отчета школы.

4. Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС.
	Весь период
Май

Не реже 1 раза в четверть
	Тимошкина Е.В.
Ильясова Н.З. 

Халикова Д.Н.

Мустафина Ю.Ф.
Грузина А.И.

	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.
	1.Разработка ( корректировка)локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса 
2.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми  в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.

3.Составление перечня УМК для 1 класса.
	август,2011
август,2011
май,2011
	Рабочая группа
Мустафина Ю.Ф.

Ильясова Н.З.
Тимошкина Е.В.


